



ISTITUTO COMPRENSIVO PASCOLI

Via Lamarmora - 74016 MASSAFRA (Ta) - Tel./Fax 0998801271 Cod. Fisc. 90214350736 Cod. Mec.TAIC85000D  
E-mail: [taic85000d@istruzione.it](mailto:taic85000d@istruzione.it), [taic85000d@pec.istruzione.it](mailto:taic85000d@pec.istruzione.it) - Sito [www.icmpascolipascoli.it](http://www.icmpascolipascoli.it)

Prot. n°3241/A17

Massafra, 29 luglio 2014

Determinazione n. 126


**DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE DI  
PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI  
ISOLAMENTO TERMICO DELL'INVOLUCRO EDILIZIO e  
ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO**

**Estremi del progetto ammesso a finanziamento:**

Programmazione 2007-2013 – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - Avviso congiunto MIUR – MATTM Prot.-  
AODGAI 7667 del 15/06/2010 e s.m.i. -PON FESR 2007 IT161PO004 - “Ambienti per l'apprendimento” Assc II  
“Qualità degli Ambienti scolastici” Obiettivo C.  
C-1-FESR-2010-4825 Interventi per il risparmio energetico  
C-2-FESR-2010-3035 Interventi per garantire la sicurezza degli edifici scolastici (messa a norma degli impianti)

**CUP (Codice Unico di Progetto): G28G10001590007**

**CIG (Codice Identificativo Gare): 5123056F89**



**PREMESSO**

- che con provvedimento del Dirigente Scolastico **n. 68 del 05 settembre 2013** veniva adottata la determina di Aggiudicazione Definitiva dei Lavori di Isolamento Termico dell'Involucro Edilizio e Adeguamento Impianto Elettrico alla Ditta E.S.I. S.r.l. con sede legale in Carife (AV) Via Ripa n. 9 per il ribasso offerto del 29,015% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso;
- che in data **18 ottobre 2013** è stato stipulato il Contratto di Appalto tra il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo “Pascoli” Prof.ssa Capobianco Patrizia e il Sig. Martone Massimo, in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa E.S.I S.r.l.;
- che l'importo del contratto, stipulato a corpo, ammonta ad **Euro 163.448,80** compresi gli oneri per la sicurezza pari ad Euro 6.627,67, oltre IVA 22 %, per complessivi Euro 199.407,54;
- che in data **28 ottobre 2013** il Direttore dei Lavori Ing. Nicola Franzese ha proceduto alla Consegna dei lavori da ultimarsi in data 27 dicembre 2013;
- che con decreto Dirigenziale n. 107 del **27 dicembre 2013** Prot. n.5721/A17 è stata concessa all'impresa appaltatrice dei lavori una proroga di 45 giorni con ultimazione lavori per il 09 febbraio 2014;
- che con decreto Dirigenziale n.111 dell'**8 febbraio 2014** Prot.n. 642/A17 è stata concessa una ulteriore proroga di 30 giorni con ultimazione lavori per l'11 marzo 2014;



- che con nota del **6 marzo 2014** il Progettista nonché Direttore dei Lavori Ing Nicola Franzese faceva pervenire richiesta di autorizzazione alla redazione di perizia di variante motivata dal fatto che durante l'esecuzione dei lavori si sono manifestate esigenze motivate da circostanze non previste al momento della stipula del contratto consistenti nella necessità di procedere alla sostituzione, per ciascun locale della scuola, delle linee elettriche che collegano il quadro elettrico alle rispettive plafoniere e prese e/o interruttori al fine di adeguarle alle più recenti normative dato che è stato riscontrato che nel collegamento dei vari corpi illuminanti tra di loro, i cavi non sono di unica lunghezza, ma giuntati fra di loro con del semplice nastro adesivo;
- che con verbale del **10 marzo 2014** Prot. n.1207/A17 il Progettista nonché Direttore dei Lavori Ing. Nicola Franzese ha proceduto alla sospensione dei lavori;
- che la somma per imprevisti sui lavori, come si evince dalla rimodulazione del quadro economico alla voce B.2.1, è pari a € 9.042,50 (compreso IVA) di cui € 1.537,14 per l'azione C1 (infissi) e € 7.505,36 per l'azione C2 (impianto elettrico);
- che con Determina Dirigenziale n.115 del 20 marzo 2014 prot.n. 1341/A17 si autorizzava il Progettista nonché Direttore dei Lavori Ing Nicola Franzese alla redazione, per l'azione C2 (impianto elettrico), di **PERIZIA DI VARIANTE nell'importo massimo di € 7.505,36 per lavori e spese tecniche** (il tutto compreso IVA);

#### VISTO

- la relazione di ammissibilità del RUP redatta in data 20/3/2014 acquisita al Prot N 1322/A17
- il progetto di variante che con nota del 07 luglio 2014, acquisita al Protocollo dell'Istituto al n. 3013/A17, l'Ing Nicola Franzese trasmetteva gli atti di perizia di variante suppletiva costituita dai seguenti documenti:

1. relazione tecnica;
2. atto di sottomissione;
3. computo metrico di variante;
4. quadro comparativo;
5. nuovo quadro economico;
6. verbale di concordamento nuovi prezzi;
7. aggiornamento PSC
8. cronoprogramma lavori

- che l'importo lavori di perizia, al netto del ribasso d'asta del 29,015%, assommano ad € 5.111,82, per € 216,04 per oneri della sicurezza, e per complessivi € 6.499,99 con IVA al 22%;
- che il compenso professionale per l'Ing. Nicola Franzese, come da parcella allegata alla perizia di variante suppletiva, assomma ad € 1.005,37 comprensivo di contributi INPS, Inarcassa ed IVA;
- che l'importo lavori di perizia per € 6.499,99 sommati all'importo per l'onorario professionale per € 1.005,37 comporta l'impegno di spesa di € 7.505,36 pari alla somma per imprevisti riportata nel quadro economico;
- che l'importo dei lavori, compreso gli oneri per la sicurezza, passa complessivamente da € 163.448,80 a € 168.776,66;
- gli atti di validazione prot. N 3096/A17 del 11/07/2014
- la Determina del CdI n 69 del 17 luglio 2014

#### Considerato

che detta perizia di variante, visto l'art 132 comma 3 (2° capoverso) del D.Lgs.163/2006, è ammessa nell'interesse della stazione appaltante ai sensi dell'art. 311 comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, ed è motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula

del contratto e finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità e al perseguimento della certificazione finale per gli impianti elettrici.

**Tenuto conto**

che i lavori saranno prorogati di trenta giorni

**DETERMINA**


Di approvare la perizia suppletiva e di variante per l'esecuzione dei Lavori di **"Isolamento termico dell'Involucro Edilizio e Adeguamento Impianto Elettrico"** per un maggiore importo contrattuale di € 6.499,99 compreso oneri di sicurezza ed IVA.

=====

**Parere di regolarità tecnica** . Il progetto esecutivo è stato approvato con Delibera del Consiglio d'Istituto n. 69 del 17 luglio 2014

**Il Dirigente Scolastico**

*Prof.ssa Patrizia Capobianco*



*Patrizia Capobianco*

